

TTA-71010 Projektinhallinta

Tentti 10.5.2016

Tämä tentti on vapaasti koottu tilaisuuden jälkeen, tenttipaperia ei saanut mukaan. Koe oli mahdollista tehdä suomeksi tai englanniksi.

Tehtävä 1. Selitä:

- a) Projekti (1p)
- b) Sidosryhmä (1p)
- c) Kolme eri tarjouskilpailutapaa (1p)

Tehtävä 2. Nimeä kaksi eri lähestymistapaa myynnissä ja markkinoinnissa (2 p)

- a) Millä kolmella eri tavalla projektin ohjausryhmä voidaan muodostaa? (3p)
- b) riskienhallinta on osa projektinhallintaa. Millä tavoilla riskejä voidaan hallita toteutusvaiheessa? (3p)

Tehtävä 3.

- a) Piirrä annettujen tietojen perusteella tehtäväverkko, johon merkitset kestot, alkamis- ja loppumisajanlohdat sekä muut tarvittavat tiedot. Merkitse myös kriittinen polku. Mikä on projektin lyhin mahdollinen kesto (3p)
- b) Projekti on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Tehtävänäsi on ennustaa projektin kulkua. Olet valinnut seurantamenetelmäksi "tuloksen arvon". Kuvaile projektin tilaa tarkasteluhetkellä (tehtävässä annettu BCWP-, ACWP- ja EV-kuvaajat) (3p)

Tehtävä 4.

Millä tavoilla palveluita voidaan tuottaa projektissa? Anna esimerkkejä erilaisista ansaintalogiikoista. (6p)